

P e l j e g y z é s

a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége részére.

Az Országos Tervhivatal a hároméves tervben összesen 57 millió Ft. építési beruházási keretet engedélyezett az Akadémia részére. Ebből az összegből az 1958. évre 17 millió Ft., az 1959-60. évre pedig összesen 40 millió Ft. áll rendelkezésünkre.

Az 1958. évi keret terhére elsősorban a korábbi években már megkezdett, továbbá a kisebb - egy év alatt megvalósítható - beruházások lebonyolítása történik meg. Ennek ellenére várható, hogy f. évben folyamatban lévő munkálatok következtében az 1959. évi keret terhére mintegy 4 millió Ft. értékű beruházás át fog húzódni. Ugyancsak terhelni fogja az 1959-60. évi keretet a Pizskéstetői Observatórium létesítésének mintegy 3 millió Ft.-ot kitevő költsége is.

Az 1959-60. évre rendelkezésünkre álló 40 millió Ft-os építési keretből tehát 33 millió Ft áll rendelkezésre új beruházások megindítására.

Az elkészült beruházási programok alapján a hároméves tervben megvalósítani kívánt nagyobb új létesítmények építési költsége ezzel szemben a következőképpen alakul:

Központi Kémiai Kutató Intézet	37 millió Ft.
Kísérletes Orvostudományi Kut.Int.	11 " "
Műszaki- Fizikai Kutató Intézet	13 " "

Összesen: 61 millió Ft.

A Kémiai Kutató Intézet befejezése az ötéves terv folyamán történik meg, s ezért a 37 millió Ft. építési költségéből a hároméves terv kereteit csak 25 millió Ft. terhelné. Ez is figyelembevéve az építési szükséglet az 1959-60. évre a rendelkezésre álló 33 millió Ft.-al szemben kerekén 50 millió Ft.-ot tesz ki.

Hiány tehát 17 millió Ft., azonban helyesebb 20 millió Ft.-tal számolni, mert nyilvánvaló, hogy a következő két év folyamán bizonyára lesznek halaszthatatlanul sürgős kisebb beruházási szükségleteink is / pl. izotóp-laboratóriumok, stb. /.


Az adott helyzetben a következő lehetőségek állnak előttünk:

- 1./ Az Országos Tervhivatal elnökétől az 1959-60. évi építési beruházási keretünknek 20 millió Ft.-tal való felemelését kérjük.
- 2./ A Kísérletes Orvostudományi Kutató Intézet és a Műszaki-Fizikai Kutató Intézet építkezéseinek megkezdését 1961-re halasztjuk el.
- 3./ A Központi Kémiai Kutató Intézet építésének megkezdését halasztjuk el 1961-re.

Az Elnökség döntése a felvetett kérdésben rendkívül sürgős, mert az elmúlt napokban megérkezett a Tervhivatal utasítása a hároméves beruházási terv végleges kidolgozása, melyet június 30-ig a Tervhivatalhoz el kell juttatni.

Ugyancsak sürgőssé teszi ezt a döntést a f. évi beruházási kereteink felhasználásának biztosítása is. Az Országos Tervhivatal ugyanis az 5/1958. O.T. utasítás alapján minden nagyobb beruházást egyedileg engedélyez és az engedélyezés előtt sem a tervezést, sem a kivitelezést megkezdni nem lehet. Az engedélyek kérdésében azonban az Országos Tervhivatal nem tud döntést hozni, mert a hozzá beérkezett programok összege a részünkre megállapított keretet jelentősen meghaladja.

Budapest, 1958. június 6.-án.


/ Csipka László /

Gazdasági Titkárság vezetője.