



Beszámoló az adatbázis-építési pályázat helyzetéről
(Tóth Beatrix)

Az adatbázispályázat során 41 intézmény kapott támogatást összesen 65,7 mFt összegben. A pályázat eredményéről minden nyertes és nem nyertes pályázót értesített az IIFKI.

Áprilistól kezdve folyamatosan minden intézménnyel tárgyaltunk a szerződéskötés miatt. A szerződéstervezetet, és a szolgáltatási követelményeket leíró 1. sz. mellékletet az IIFKI munkatársai állították össze. A pályázat szövegéből készülő 2. sz. melléklet összeállítására a pályázókat kértük fel. Mivel az elnyert összeg több esetben kisebb volt a megpályázott összegnél, ezért ha egyes intézmények kérték, a pályázatban vállalt feladatokat közös megegyezéssel csökkentettük.

Az intézményekkel folytatott tárgyalásokon a legfőbb gondot az 1993. nov. 30.-i határidő okozta. Többen a világbanki pályázaton elnyert UNIX-os szerverről tervezik a szolgáltatást. Mivel ezek a szerverek legjobb esetben augusztusban érkeznek be, és nem is mind egyszerre, a novemberi határidő rövidnek tűnik. A határidő későbbre való áthelyezése azért nem történhetett meg, mert a pályázat kiírásakor még nem dőlt az 1994. évi támogatás. Javaslom az Alkalmazói Tanácsnak, hogy indokolt esetben fogadja el az 1994. január 30.-i határidőt.

A 41 intézmény közül 17-tel még nem kötöttünk szerződést, mivel a kitöltött szerződést még nem küldték vissza. A pályázók közül eddig négyen jelentettek részteljesítést, amelyből már egyet át is vettünk.